履带自走式旋耕机试验示范
实施意见

    为开展好履带自走式旋耕机试验示范工作，探索该装备的先进性、适用性、经济性和可靠性，现提出以下实施意见。
一、目的意义

旋耕是水田耕整地必要环节，具有碎土、平田、节水的功效，耕层理想、耕层养分分布均匀、有利于促进水稻生长发育等优点，还便于实现机械化插秧。小型手扶拖拉机配挂旋耕机、轮式拖拉机配挂旋耕机等旋耕方式虽然得到了广泛应用。然而这些方式，仍然存在一些不足。如手扶拖拉机配挂旋耕机的功率小，作业效率低，需要人站在水田中操作，不仅劳动强度大，而且存在安全隐患；传统轮式拖拉机配挂旋耕机，需要配置一台轮式拖拉机，质量重，行动笨拙，容易陷在田里，而且大型轮式拖拉机配挂旋耕机过大的压力会破坏水田的土壤结构。履带自走式旋耕机接地面积大，有利于保护水田泥层，避免水田成为深泥脚田，通过近年来在部分地区试验，显示出了良好的效果，体现了可持续耕种的理念。在水稻主产区开展履带自走式旋耕机试验示范，进一步考核机械的先进性、适用性、经济性和可靠性，对支持、促进履带自走式旋耕技术的推广应用，提升水田耕整机械化质量、水平和效益，推进水稻育插秧机械化都具有重要意义。

    二、主要任务及分工

    此次履带自走式旋耕机试验示范推广由农业部农机推广总站、有关省县农机推广站、湖南中天龙舟农机有限公司、以及示范户或合作社联合开展。任务及分工如下。
（一）组织培训


有关省农机推广部门负责牵头组织培训班及现场会，选定时间和具体地点，由企业提出具体实施方案，提供技术服务经费，派遣工作人员，开展培训及现场会。示范对象拟选择当地有影响力、对农机化新技术敢尝试、易接受的水稻种植大户、合作社。培训由农机推广站领导专家主持，企业技术人员进行具体的履带自走式旋耕机功用的讲解和使用示范。采取室内讲座讲解，放映宣传片与现场演示装备相结合。每次会后由有关省农机推广站协同企业派遣工作人员对培训班和现场会的效果和种植户的反馈进行及时跟踪，回访，确保培训班和现场会的效果和影响力的延伸。

（二）试验对比
1. 分工。部总站负责组织协调，企业支持，在培训班和现场会会后与当地有意愿，有影响力的水稻种植户协作，由企业为其提供配置试验示范装备。

企业负责提供优质、合格的履带自走式旋耕机，派专人指导设备安装调试使用维护培训。

有关省农机推广站负责落实对比田和生产作业考核田块，开展对比试验工作及生产考核工作，进行装备使用效果、相关数据检测采集和分析。

2. 开展试验。择优选择面积相对集中连片种植大户作为履带自走式旋耕机示范户，落实示范田，配置1台履带自走式旋耕机，每个示范户作业面积为100-200亩，每省示范面积200亩以上，5个省共示范面积1000亩以上，力争辐射带动更多用户应用这项技术。
3. 效果对比。省站负责安排专人进行泥脚深浅、耕后地平整度碎土率、耕深、故障、耗油等数据的检测，机插秧效果、产量等进行测定，分析履带自走式旋耕机运行情况、作业质量和效果，形成总结报告。

（三）开展交流

由部总站牵头，有关省县站农机推广站参加，组织履带自走式旋耕机用户在示范区召开交流会。交流使用履带自走式旋耕机作业的经验和效果，进一步探索该项技术应用前景。

（四）发动宣传

    1. 由有关省农机推广站利用水稻育插秧生产机械化示范项目培训、验收会、其他农机相关培训班、现场会、动员会、科技大集、科技下乡机会，通过发放宣传材料、宣传彩页对实施区域内的群众进行宣传，努力扩大项目影响，营造该装备试验示范的良好舆论氛围。
    2. 由有关省农机推广站做好本地区水稻种植大户、农机专业合作社的组织和宣传动员，鼓励他们积极参与本项目。
    三、重点区域布局

  根据农业部《优势农产品区域布局规划（2008－2015年）》，结合履带自走式旋耕机特点，拟采取分期分阶段推广策略，坚持先试点，后推广原则，前期先选择安徽、江西、湖北、湖南、广东5省水稻集中连片、基础条件较好的地区，作为实施区域，试验效果显现后，在其余省份逐步推开。

    四、实施步骤

实施期限为2013年1月～2014年12月。

1、2013年1-3月，协调相关省农机推广站，召开2013年履带自走式旋耕机试验示范研讨会，研讨制定试验示范方案，布置相关工作，下发通知及试验示范实施意见，有关省站制定实施方案并报总站备案。

2、2013年4月～5月，有关省农机推广站分别选择确定示范基地，择优选择水稻相对集中连片的大户作为示范户，开展试验示范及生产考核，每省示范面积200亩以上，配置1台履带自走式旋耕机。

3、2013年6月，开展半年实施小结，有关省农机推广站根据半年来实施实际情况，完善示范方案，提出下半年实施计划。
4、2013年7月～9月，在实施省份召开1-2期试验示范技术培训班和现场演示会，并协调企业组织技术培训和相关知识讲座。
5、2013年10月～11月，在实施省份中选择示范效果好、推广面积大地区召开技术推广人员、企业技术人员及农业农机专家参加的阶段总结及试验示范总结座谈会。
6、2013年12月，完成年度实施总结，确定下一年度试验示范方案，提出项目实施计划。
7、2014年1～10月，继续开展试验示范，召开1-2期试验示范技术培训班和现场演示会，并协调企业组织技术培训和相关知识讲座。
8、2014年11月，总结实施效果和经验，形成总结报告。

   五、保障措施 

（一）加强组织领导

1. 部总站成立专门组织，加强统一领导。为确保试验示范顺利实施，部总站成立领导小组和实施小组，领导小组组长由总站刘宪站长担任，副组长由总站李安宁副站长、企业董事长共同担任，成员包括实施地点各省站站长，负责项目实施的总组织协调与检查监督（见附表四）。实施技术指导小组组长由部总站徐振兴总工程师担任，小组成员包括总站技术人员和项目实施地点各省站有关负责人（见附表五）。

2. 有关省农机推广站强化组织协调和技术指导。成立实施领导小组和技术指导小组，领导小组组长由农机推广站站长担任，负责实施的具体组织协调。技术指导小组由有关省农机推广站业务分管站长具体负责，并联合农技等部门技术人员参加，负责技术方案的制订、技术培训和技术指导工作。技术指导小组要指派成员包片包户指导，把技术指导责任落实到人。
（二）确保产权明晰

示范用装备如由企业提供，产权归属企业，项目完成后，可与企业协商，进一步作为示范装备使用或折价销售给当地用户。有关省农机推广部门，负责选择示范户，挑选农机化新技术兴趣高，并具有超前意识，对新技术、新装备乐意接受、在当地有影响力的种植大户作为试验示范基地。

（三）积极争取政策经费

为了保证试验示范工作顺利进行、取得实效，根据各省试验示范面积、总结分析情况等，安排相应的补助经费。相关省站要积极协调、努力争取国家和各级政府的政策支持，多方争取试验示范与推广经费投入。

附表一：                

实施领导小组
	项目职务
	姓  名
	工 作 单 位
	职务/职称

	组  长
	刘  宪
	农业部农机推广总站
	站  长

	副组长
	李安宁
	农业部农机推广总站
	副站长

	副组长
	王术平
	湖南中天龙舟农机有限公司
	董事长

	成  员
	徐振兴
	农业部农机推广总站
	总工兼处长

	成  员
	张健美
	安徽省农机推广站
	站长/研究员

	成  员
	孙  员
	江西省农机推广站
	站长/研究员

	成  员
	任耀武
	湖北省农机推广总站
	站长/研究员

	成  员
	王洪明
	湖南省农机试验鉴定推广站
	站长/研究员

	成  员
	刘胜敏
	广东省农机推广站
	站长/研究员


附表二：               

实施技术指导小组
	项目职务
	姓 名
	工 作 单 位
	职务/职称
	项目分工

	组  长
	徐振兴
	农业部农机推广总站
	总工兼处长
	组织实施、项目技术负责

	成  员
	张  园
	农业部农机推广总站
	副处长/高工
	项目实施

	成  员
	张晓慧
	农业部农机推广总站
	工程师
	项目实施

	成  员
	何超波
	安徽省农机推广站
	总工/高工
	项目实施

	成  员
	李冬水
	江西省农机推广站
	科长
	项目实施

	成  员
	李  玉
	湖北省农机推广总站
	副站长/高工
	项目实施

	成  员
	吴文科
	湖南省农机试验鉴定推广站
	副站长/研究员
	项目实施

	成  员
	张  洪
	广东省农机推广站
	科长/研究员
	项目实施


